Сведения о выполнении плана – графика реализации муниципальной программы «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса Глинковского  сельского  поселения Глинковского района  Смоленской  области на 2016-2020 г»

 за 2016 год
	№п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (Ф.И.О. ответственного)
	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга)

	
	
	
	
	План за 12 месяцев 2016 года
	Фактически освоено за 12 месяцев 2016 года
	% освоения
	Плановое за 12 месяцев 2016 года
	Фактически за 12 месяцев 2016 года
	

	
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Содержание  внутрипоселковых дорог и искусственных  сооружений на них
	 МУП «Коммунальщик»
	Местный бюджет
	1060
	1060
	100


	
	
	

	2
	Ремонт  внутрипоселковых  дорог и искусственных  сооружений на них,

 в т.ч. кадастровое  оформление
	Администрация  муниципального  образования «Глинковский  район» Смоленской  области
	Местный  бюджет
	655,2

100
	650,2

98
	99
98
	
	
	

	3
	Приобретение  концентрата  минерального
	Администрация  муниципального  образования «Глинковский  район» Смоленской  области
	Местный  бюджет 
	24 
	24
	100
	
	
	


