

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской
области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
от _____ № _____

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с. Глинка

«02» сентября 2019 г.

ОАО «БИС» Смоленская область Демидовский район г. Демидов ул. Баррикадная д. 38., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Советова Петра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Калмыкова Михаила Захаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение муниципального контракта № 0163300019519000016_129128 от 15.07.2019 г (далее - муниципальный контракт) на выполнение работ по благоустройству парка в сквере железнодорожного вокзала с. Глинка Глинковского района Смоленской области составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение муниципального контракта с 15.07.2019 года по 02.09.2019 года Подрядчик выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№	Наименование вида Работ	Краткое описание Работ	Единица измерения	Количество во Работ	Стоимость Работ, руб., в том числе НДС (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида работ)
1	Вырубка мелколесья	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1,24	
2	Обрезка сучьев	Обрезка нижних сучьев у деревьев: старше 5 лет	1000 шт.	0,028	
3	Устройство	Устройство бетонных плит	100 м2	2,01	

	брусчатки	тротуаров с заполнением швов: цементным раствором			
4	Установка малых архитектурных форм	Урна металлическая опрокидывающаяся Скамья парковая на чугунных опорах Фонарь на стальной опоре в сборе	шт. шт. шт.	10 10 11	
5	Установка детских игровых элементов	Горка (спуск) Карусель ""Ромашка" Качалка-балансир ""Самолет" "Качели двухпролетные" Качалка-балансир одинарная	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	
6	Установка пандуса	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,17	
7	Подсев газонной травы вручную	Трава газонная партерная	100 м ²	6,21	
8	Укладка подземного светового кабеля	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ	100 м	172	
9	Укладка трубы ПНД	Трубы полиэтиленовых	м	172	
10	Установка электрического щита	Щит с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395x310x220 мм, степень защиты IP54 Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.03 Выключатели автоматические	шт. шт.	1 1	

	«ЕК»	шт.	2	
Итого				1 258 262.72

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Согласно муниципальному контракту общая стоимость выполненных Работ составляет 1 258 262,72 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля 72 копейки, НДС не облагается.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

7. Приложение:

- 1) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- 2) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик

Администрация
образования
«Глинковский район»
Смоленской области
ул. Ленина, д.8, с.Глинка,
Глинковский район,
Смоленская область, 216320

Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью «БИС»
216240, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Баррикадная, д.38
Тел. 8 (910)784 17 88

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области

Директор ООО «БИС»

М.З. Калмыков

И.В. Советов

